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Предисловие

Цели и принципы стандартизации е Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. N9 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения »

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Центр стандартизации управления 
проектами» (АНО «Центр стандартизации управления проектами»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК100 «Стратегический и инновационный 
менеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 г. No 1584-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе #Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме- 
сячно издаваемых информационных указателях *Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству­
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ.2012

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас* 
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо­
му регулированию и метрологии
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Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению программой на этапах ее формиро­
вания и реализации, при этом предметом стандартизации являются обязательные выходы процессов 
управления программой.

Стандарт не содержит требований к методам реализации процессов управления программой, а 
также требований, которые могут считаться обязательными лишь для определенного вида программ.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Проектный менеджмент 

ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОГРАММОЙ

Project management 
Requirements for program management

Дета введения — 2012—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению программой для обеспечения 
эффективного достижения целей и реализации выгод программы.

Требования настоящего стандарта могут быть применены для управления любыми программами 
неэависимоот их размера и уровня сложности.

Настоящий стандарт может быть использован в целях оценки соответствия управления програм­
мой установленным в стандарте требованиям.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р 54869—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом
ГОСТ Р 54870—2011 Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информа­
ционному указателю «Национальные стандарты*, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и 
по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным а текущем году. 
Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство­
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

8 настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р ИСО 9000. а также следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 архив документов программы: Структурированный комплект документации по программе, 
представленный в бумажном и/ипи электронном виде.

3.2 бюджет программы: Документ, содержащий общую сумму финансовых средств, используе­
мых программой, распределенных по статьям и временным периодам.

3.3 выгоды программы: Комплексопределенных положительных результатов и/или эффектов, 
получаемых в ходе выполнения и в результате реализации программы.

3.4 допущение программы: Фактор, который считается верным для программы без привлече­
ния доказательств.

Издание официальное
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3.5 заинтересованные стороны в программе: Лица или организации, чьи интересы могут быть 
затронуты в ходе реализации программы.

3.6 изменение в программе: Изменение утвержденных ранее содержания, сроков, ресурсов, а 
также установленных процедур управления.

3.7 контрольное событие программы: Существенное событие программы, отражающее полу* 
чение измеримых результатов программы или получение запланированных выгод.

3.8 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несо­
ответствия плану программы.

3.9 ограничение программы: Сдерживающий фактор, влияющий на ход исполнения програм­
мы и/или возможность получения выгод программы.

3.10 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для снижения вероятности и/или 
последствий отрицательных рисков программы.

3.11 программа: Совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направлен­
ных на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений.

3.12 проект: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 
продукта или услуги е условиях временных и ресурсных ограничений.

3.13 процесс: Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение опреде­
ленных результатов.

3.14 расписание программы (календарный план программы): Документ, содержащий плано­
вые даты исполнения работ и контрольных событий программы.

3.15 риск: Вероятное для программы событие, наступление которого может как отрицательно, 
таки положительно отразиться на результатах и/или выгодах программы.

3.16 управление программой: Централизованные координирующие действия, предпринимае­
мые для достижения целей и реализации (извлечения) выгод программы.

4 Организация управления программой

Ролевая (организационная) структура управления программами может в значительной степени 
различаться в зависимости от их специфики, но в каждой программе должны быть определены следую­
щие роли:

- заказчик программы — физическое или юридическое лицо, определяющее цели программы, 
заинтересованное в получении выгод от реализации программы;

- руководитель программы — лицо, осуществляющее управление программой, непосредственно 
ответственное за достижение целей и выгод программы:

- куратор программы — лицо, осуществляющее административную, организационную, финансо­
вую и иную поддержку программы:

• руководитель проекта программы — лицо, осуществляющее управление отдельным проектом, 
входящим в программу, и ответственное за результаты этого проекта.

Схема, иллюстрирующая основные понятия менеджмента программы и их взаимосвязь, приведе­
на в приложении А.

5 Управление программой

5.1 Общие положения
Управление программой включает совокупность процессов управления, которые могут выпол­

няться как последовательно, так и параллельно. Отдельные процессы могут выполняться многократно в 
ходе реализации программы.

Последовательность процессов управления программой определяется условиями и спецификой 
конкретной программы, при этом:

- программа должна начинаться с процесса инициации программы;
• программа должна оканчиваться процессом завершения программы.
5.2 Процесс инициации программы
Цель процесса: обоснование необходимости реализации программы, определение основных 

параметров программы и формальный запуск программы.
Выходы процесса: определены и документированы следующие параметры программы:
• наименование программы:
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• цели и критерии успешности программы;
• основные результаты программы;
• выгоды, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы,
• предварительное укрупненное расписание программы по этапам;
• ограничения и допущения программы;
• предварительный укрупненный план финансирования программы;
• дата старта программы;
• заказчик программы;
• руководитель программы;
• куратор программы.
5.3 Процессы планирования программы
5.3.1 Процесс планирования содержания и выгод программы
Цель процесса; определение оптимального пути достижения целей и выгод программы, планиро­

вание содержания, а также уточнение, детализация и документирование промежуточных и итоговых 
результатов программы и выгод программы.

выходы процесса:
- определен и документирован список выгод программы;
• определены и документированы измеримые критерии достижения (получения) выгод 

программы;
- определен и документирован слисоклромежуточных и итоговых результатов программы;
• определены и документированы требования крезультатам программы, их взаимосвязи, последо­

вательность и сроки получения;
• определены проекты программы, а также перечень и состав другой деятельности (в том числе 

процессов), выполняемой в рамках программы;
• определена последовательность получения промежуточных и итоговых выгод программы;
• определена последовательность выполнения проектов программы и другой деятельности, 

выполняемой в рамках программы;
• определены и документированы цели и результаты для каждого проекта программы, а также для 

другой деятельности, выполняемой в рамках программы;
• определен и документирован порядок передачи результатов проекта, а также результатов 

выполнения другой деятельности, выполняемой в рамках программы, в программу.
5.3.2 Процесс разработки расписания программы
Цель процесса; определение сроков выполнения проектов программы, другой деятельности, 

выполняемой в рамках программы и всей программы в целом с учетом финансовых, ресурсных и других 
установленных для программы ограничений.

Выходы процесса;
- разработаны и документированы требования к разработке расписания для проектов программы и 

другой деятельности, входящей в программу;
• определены взаимосвязи между составными частями программы (проектами, другой деятель­

ностью, входящей в программу);
• проведена оценка продолжительности проектов программы и другой деятельности, выполняе­

мой в рамках программы;
• определены сроки реализации проектов программы, другой деятельности, выполняемой в рам­

ках программы и всей программы в целом;
- определены сроки достижения (получения) промежуточных и итоговых выгод программы;
• сформировано и согласовано расписание программы;
• разработаны и документированы требования к регулярной отчетности по срокам реализации про­

ектов программы и другой деятельности, выполняемой в рамках программы.
5.3.3 Процесс планирования бюджета программы
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения программы финансовыми 

ресурсами.
Выходы процесса:
• определена и документирована структура статей бюджета программы, позволяющая контроли­

ровать затраты на программу в ходе ее реализации:
• разработаны и документированы требования к разработке бюджетов проектов программы и дру­

гой деятельности, выполняемой в рамках программы;
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• проведена оценка стоимости всех составных частей программы (проектов и другой деятельности, 
входящей в программу);

• определены источники и сроки финансирования программы;
• определен порядок распределения финансовых ресурсов между проектами программы и другой 

деятельностью, выполняемой в рамках программы;
. разработан бюджет программы;
• разработаны и документированы требования к регулярной отчетности по бюджету проектов и 

другой деятельности программы.
5.3.4 Процесс организационного планирования программы
Цель процесса: on ределение исоздание организационной структуры дляобеспечения управления 

и реализации программы.
Выходы процесса:
• разработана и создана организационная структура (в том числе определены роли, их подчинение 

и взаимодействие), ответственная за обеспечение управления и реализации программы, и определен 
персональный состав данной структуры;

• определены и документированы функции, полномочия и ответственность для различных ролей 
участников программы.

5.3.5 Процесс планирования управления поставщиками программы
Цель процесса: определение порядка и объема обеспечения программы продукцией и услугами, 

приобретаемыми у сторонних организаций.
Выходы процесса:
• проведен анализ необходимости закупки продукции и услуг, определен набор продуктов и услуг, 

которые необходимо закупить для достижения целей программы;
• определены сроки, в которые должны быть произведены закупки, а также условия (в том числе 

квалификационные и иные требования к поставщикам), при соблюдении которых они должны быть осу» 
ществлены;

♦определены и документированы процедуры, в соответствии с которыми будут производиться 
выбор поставщиков и заключение договоровс ними в рамках программы.

5.3.6 Процесс планирования управления рисками программы
Цель процесса: определение основных рисков программы и порядка управления рисками 

программы.
Выходы процесса:
• выявлены и документированы наиболее значимые риски программы;
- проведены оценка и ранжирование по вероятности и степени влияния на достижение результатов 

и выгод программы всех идентифицированных рисков;
• разработаны мероприятия по изменению вероятности и степени влияния наиболее значимых 

рисков, а также созданы планы реагирования на случай возникновения таких рисков;
- определены и документированы правила управления рисками для проектов программы и другой 

деятельности, выполняемой в рамках программы, в том числе форма и периодичность обмена инфор­
мацией о рисках программы и рисках проектов и другой деятельности, входящих в программу.

5.3.7 Процесс планирования коммуникаций программы
Цель процесса: обеспечение эффективного обмена информацией между лицами, участвующими в 

реализации программы и заинтересованными в результатах и выгодах программы.
Выходы процесса:
• определены все участники информационного обмена в рамках программы, а также их потребнос­

ти в информации;
- определены методы и средства распространения информации по программе;
• определена процедура разработки, согласования, утверждения, распространения, обновления 

документации программы, а также процедура ведения архива программы;
• определены места и правила хранения информации по программе;
• определены и документированы требования к отчетности для отдельных проектов программы и 

другой деятельности, выполняемых в рамках программы, и для программы в целом.
5.3.8 Процесс планирования управления изменениями программы
Цель процесса: определение порядка работы с изменениями в программе.
Выходы процесса:
• определен и документирован процесс работы с изменениями в программе, а именно:
а) классификация возможных изменений;
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б) критерии для идентификации изменений в проектах и другой деятельности, выполняемой в 
рамках программы, по которым необходимо принимать решение на уровне программы;

в) уровни полномочий, необходимые для принятия решений по каждому классу изменений;
г) порядок выявления, согласования и утверждения изменений программы;
д) порядок доведения информации об изменениях до заинтересованных сторон в программе.
5.4 Процесс обеспечения исполнения программы
Цель процесса; скоординированное обеспечение проектов программы и другой деятельности, 

выполняемой в рамках программы, необходимыми трудовыми, материальными, финансовымии инфор­
мационными ресурсами для своевременного достижения целей и извлечения выгод программы с уче­
том существующих ограничений, 

выходы процесса:
• заключены контракты с поставщиками в соответствии с расписанием программы;
• получены и документально зафиксированы промежуточные и/или окончательные результаты 

программы, а также достигнутые (полученные) выгоды:
• выполнены намеченные корректирующие и предупреждающие действия:
• документация по программе (в том числе отчетность) актуализирована и размещена в архиве 

согласно принятым в программе правилам;
• изменения осуществлены согласно принятым в программе правилам.
5.5 Процесс запуска проекта программы
Цепь процесса: своевременная инициация и запуск проекта в соответствии с расписанием про­

граммы.
Выход процесса:
• сформирован и утвержден документ, определяющий параметры проекта, установленные 

ГОСТ Р 54869 (подраздел 5.1).
5.6 Процесс контроля выполнения программы и управления изменениями программы 
Цель процесса: оперативное выявление отклонений между текущими (фактическими) и плановым

показателями программы по целям, выгодам, содержанию, срокам и бюджету; управление изменениями 
в соответствии с утвержденной процедурой управления изменениями, 

выходы процесса:
• документированы результаты регулярной проверки состояния программы, в частности отклоне­

ния от планов по выгодам, содержанию, срокам и бюджету. Выявленные отклонения проанализированы 
в целях определения причин их возникновения;

• на основании выявленных и проанализированных отклонений сформирован отчет по прогнозам 
исполнения программы:

. сформированы корректирующие и предупреждающие действия;
• отчеты о выполнении работ программы соответствуют утвержденной системе отчетности по про­

грамме;
• зафиксированы все запросы на изменения, требующие решения на уровне программы;
• приняты решения по зафиксированным запросам на изменения.
5.7 Процесс приемки результатов проектов и организация использования промежуточных 
выгод программы
Цель процесса: организация приемки результатов проектов программы для их передачи в другие 

проекты программы либо для применения полученных промежуточных или итоговых выгод, 
выходы процесса:
• полученные результаты проектов зафиксированы, проведена оценка соответствия полученных 

результатов зафиксированным в рамках процессов планирования требованиям к результатам;
• результаты проектов в соответствии с расписанием программы переданы для использования в 

другие проекты или для использования в другой деятельности, выполняемой в рамках программы;
• полученные выгоды зафиксированы, проведена оценка соответствия полученных выгод зафик­

сированным в рамках процессов планирования критериям достижения выгод;
- полученные выгоды в соответствии с расписанием программы переданы для использования в 

другие проекты или для использования в другой деятельности, выполняемой в рамках программы;
. все заинтересованные стороны проинформированы о возможности использования полученных 

результатов и выгод программы.
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5.8 Процесс закрытия проекта программы
Цель процесса: подтверждение завершения и оценка результатов завершившегося (прекращен* 

ного) проекта, высвобождение ресурсов проекта для дальнейшего использования в программе, оценка 
достигнутых в проекте цепей и полученных результатов.

Выходы процесса:
• проанализирован отчет о завершении проекта;
• документально зафиксирован факт закрытия (прекращения) проекта:
• архив завершенного проекта включен в архив документов программы;
. ресурсы (втом числе команда), использовавшиеся в рамках проекта, переданы в другие проекты 

программы (или для выполнения работ в рамках другой деятельности, входящей в программу) или выве­
дены из программы.

5.9 Процесс завершения программы
Цель процесса: формальное закрытие программы.
Выходы процесса:
• сформирован финальный отчет о выполнении программы:
• дана формальная оценка успешности программы в соответствии с определенными для програм­

мы критериями успешности;
• сформирован отчет о достигнутых целях и полученных в рамках программы выгодах и предостав­

лен основным заинтересованным сторонам программы;
• расформирована организационная структура, ответственная за обеспечение управления и реа­

лизации программы;
• сформирован архив документов программы;
• команда программы и основные заинтересованные стороны проинформированы об окончании 

программы.

6 Требования к управлению документами программы

Форма, наименование и содержание документов программы могут отличаться в различных про­
граммах и зависят от специфики программы, договорных требований или требований организации, в 
рамках которой программа реализуется.

Документами программы необходимо управлять в соответствии со следующими требованиями:
- документы должны быть утверждены до их применения;
- необходимо обеспечить анализ актуальности документов и их своевременное обновление по 

мере изменения и соответствующую идентификацию версий документов;
- необходимо обеспечить наличие актуальных версий документов в местах их применения:
• необходимо обеспечить сохранение документов в течение установленных сроков и возможность 

их восстановления;
• необходимо обеспечивать уровень конфиденциальности документов согласно требованиям 

заказчика и других заинтересованных сторон программы;
- необходимо обеспечить предотвращение непреднамеренного использования устаревших доку­

ментов и соответствующую идентификацию устаревших документов, оставленных для определенных 
целей.
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Приложение А 
(справочное)

ГОСТ Р 54871—2011

Основные понятия менеджмента программы и их взаимосвязь

Рисунок А.1
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